

جمعية هبة الصحية للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children



مشروع العيادات الطبية المتنقلة



جمعية هبة للنساء والولادة والأطفال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



لماذا انطلق المشروع؟

بحسب إحصائيات وزارة الصحة في المملكة لعام 2022، يبلغ متوسط وفيات الأطفال دون سن الخامسة نحو 9 حالات سنوياً من كل 1000 مولود حي. وتشير الإحصائيات ذاتها إلى أن معدل الولادات في منطقة جازان يصل إلى قرابة 21.5 ألف ولادة سنوياً، أي ما يعادل نحو 59 مولوداً يومياً، وهو رقم يعكس عبئاً صحياً متزايداً يستلزم توفير رعاية متخصصة ومستمرة للأمهات والمواليد.

وتزداد الحاجة إلى هذه الرعاية في المناطق الريفية التابعة لمنطقة جازان، التي تمتد على مساحة تقارب 13.5 ألف كيلومتر مربع، حيث تعاني بعض المحافظات والقرى من محدودية الوصول إلى المراكز الصحية المتخصصة في خدمات النساء والولادة، مما يعرض الأمهات والمواليد لمخاطر صحية يمكن تفاديها بالتدخل المبكر والمتابعة الدورية.

وانطلاقاً من هذه المعطيات الصحية والجغرافية، استلهمت جمعية هبة للنساء والولادة والأطفال مشروع العيادة الصحية المتنقلة ليكون حلاً عملياً ومستداماً يسد فجوة الخدمات الصحية، ويعمل كشريان حياة متنقل يصل إلى النساء في مراحل الحمل والولادة، مقدماً لهن الاستشارات الطبية والفحوصات المخبرية اللازمة في المحافظات الريفية، لرفع مستوى الوقاية الصحية، وتعزيز فرص الولادة الآمنة، والحد من المضاعفات التي قد تهدد حياة الأم والطفل.



العيادات المتنقلة
MOBILE CLINICS

نبذة عن المشروع:

يأتي مشروع العيادات الطبية المتنقلة كاستجابة عملية للحاجة المتزايدة إلى خدمات صحية متخصصة للنساء والمواليد والأطفال في القرى والمناطق النائية بمنطقة جازان، حيث يواجه السكان تحديات في الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة. يهدف المشروع إلى إيصال خدمات النساء والولادة ورعاية الأطفال مباشرة إلى أكثر من 18 ألف من النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة في المناطق الريفية والنائية ضمن 17 محافظة في منطقة جازان، من خلال عيادة متنقلة مجهزة تضم عيادة نساء وولادة، ومختبراً، وغرفة تطعيم، وصيدلية صغيرة، تعمل وفق اشتراطات الجهات الصحية المختصة. ينفذ المشروع على مدى 12 شهراً، وتكلفة إجمالية تبلغ 1,696,602 ريال، ويسهم في تحسين فرص الولادة الآمنة، وتعزيز الرعاية الوقائية، وتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية على الأسر، بما يعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية ويرفع جودة الحياة في المجتمعات الريفية المستهدفة.



أسباب ومسوغات المشروع:

الحاجة إلى عيادة صحية متنقلة تضمن إيصال الاستشارات والفحوصات الأساسية للنساء في أماكن تواجدهن وتحسين فرص الولادة الآمنة.

محدودية توفر العيادات المتخصصة في بعض المحافظات الريفية، مما يؤدي إلى تأخر المتابعة الطبية وزيادة مخاطر مضاعفات الحمل والولادة.



استمرار تسجيل وفيات بين الأطفال دون سن الخامسة مقابل عدد المواليد الأحياء، ما يستدعي تعزيز الرعاية الصحية الوقائية للأمهات والمواليد.

ارتفاع عدد الولادات في منطقة جازان إلى نحو 21.5 ألف ولادة سنوياً، بما يتطلب خدمات متخصصة تواكب هذا المعدل المرتفع.

اتساع مساحة منطقة جازان ووجود تجمعات سكانية ريفية يصعب وصول النساء فيها إلى خدمات النساء والولادة المتخصصة.



اسهامات واثر المشروع:

01 الاتساق مع المستهدفات الصحية لرؤية المملكة 2030 والتي تنص على تحسين جودة الحياة للأسرة السعودية

02 تقليل مضاعفات الحمل والولادة في القرى المستهدفة بنسبة تتراوح بين 10% و 15% سنوياً عبر تقديم الفحوصات الوقائية والمتابعة الدورية للحوامل.

03 تحسين التغطية التطعيمية للأطفال وتقليل معدلات تأخر التطعيم بنسبة لا تقل عن 20% من خلال تطعيم ما لا يقل عن 5,000 طفل سنوياً في المناطق النائية.

04 توفير أكثر من 10,000 خدمة صحية سنوياً للنساء والمواليد والأطفال، تشمل الكشف الطبي، الفحوصات الأساسية، المتابعة الصحية، والتوعية.

05 تمكين ما لا يقل عن 7,000 أسرة من ذوي الدخل المحدود سنوياً من الحصول على خدمات صحية مجانية أو منخفضة التكلفة، مما يخفف الأعباء الصحية والاقتصادية عنها.

06 توسيع التغطية الصحية من خلال الوصول الى ما بين 20% و 25% من القرى النائية في منطقة جازان سنوياً عبر نموذج العيادة الصحية المتنقلة.



الهدف العام:

تعزيز فرص الولادة الآمنة وتحسين الوصول إلى خدمات النساء والولادة ورعاية المواليد في المناطق الريفية والنائية في منطقة جازان عبر نموذج العيادة الصحية المتنقلة.

الأهداف المحددة:

- خفض نسبة المضاعفات الصحية المرتبطة بالحمل والولادة لدى النساء في القرى المستهدفة بنسبة تتراوح بين 10% و15% سنوياً، من خلال تقديم الفحوصات الوقائية والمتابعة الدورية عبر العيادة المتنقلة.
- تقليل معدلات تأخر التطعيم في القرى المستهدفة بنسبة لا تقل عن 20%، عبر تقديم خدمات التطعيم المباشر والتوعية الصحية للأسر.
- تمكين ما لا يقل عن 7,000 أسرة سنوياً من ذوي الدخل المحدود في المناطق المستهدفة من الحصول على خدمات صحية مجانية أو منخفضة التكلفة للنساء والمواليد والأطفال.
- تقليل نفقات وأعباء التنقل للحصول على الرعاية الصحية للأسر في القرى المستهدفة بنسبة تصل إلى 30%، من خلال إيصال الخدمات الصحية المتخصصة إلى القرى النائية.
- توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية المتنقلة ليشمل تغطية ما لا يقل عن 20% إلى 25% من القرى النائية في منطقة جازان سنوياً، بما يعزز العدالة في توزيع الخدمات الصحية.

مدة المشروع:
12 شهر

التكلفة الإجمالية للمشروع:
1,696,602 ج.م

الفئات المستهدفة:
+18 الف امرأة وطفل

مكان تنفيذ المشروع:
الأرياف والمناطق النائية في جميع محافظات جازان

الموارد البشرية المطلوبة

- مدير المشروع
- منسق الخدمات الايصالية
- مختص المتابعة والتقييم
- مسئول المشتريات والدعم اللوجستي
- المسئول المالي
- طبيبة نساء وولادة(1)
- قابلة نساء (1)
- فني مختبرات(1)
- مختصة تطعيم(1)
- سائق(1)

أصحاب المصلحة

- النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة
- أسر النساء والأطفال المستفيدين
- فرع وزارة الصحة بجازان
- التجمع الصحي
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- موردي الأجهزة الطبية والحافلات ومقدمي خدمات التجهيز والديكور
- الكادر الطبي للعيادة المتنقلة
- جمعية هبة الصحة للنساء والولادة والأطفال



مراحل المشروع:

المرحلة الأولى: التهيئة والتحضير

تهدف هذه المرحلة إلى إعداد الأساس الإداري والفني لتشغيل المشروع وتنفيذ خلال شهرين تبدأ فور توفر التمويل، وتشمل تنفيذ المهام التالية:

- التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة الصحة والجهات المحلية في منطقة جازان، لضمان توافق المشروع مع الأنظمة والاشتراطات المعتمدة.
- استكمال التصاريح اللازمة لتشغيل العيادة الصحية المتنقلة في القرى المستهدفة.
- توظيف الكادر الطبي والإداري للعيادة المتنقلة، بما يشمل أطباء النساء والولادة، أطباء الأطفال، التمريض، والفنيين.
- إعداد الخطة التنفيذية التفصيلية للمشروع، بما يشمل جدول الزيارات الميدانية، آلية تقديم الخدمات، وخطة إدارة المخاطر.

المرحلة الثانية: التعاقد والتجهيز:

تركز هذه المرحلة على توفير البنية التحتية للمشروع وتنفيذ خلال شهرين بالتزامن وعقب المرحلة الأولى وتنفيذ فيها المهام الآتية:

- التعاقد لشراء حافلة مخصصة للعيادة المتنقلة وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
- تجهيز الحافلة وتقسيمها داخلياً لتشمل عيادة نساء وولادة، مختبر، غرفة تطعيم، وصيدلية صغيرة.
- تزويد العيادة المتنقلة بالأجهزة الطبية والمخبرية وأجهزة السونار ومستلزمات التطعيم، وفق اشتراطات وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.
- إجراء الفحوصات الفنية والتأكد من جاهزية العيادة للتشغيل الميداني.



المرحلة الثالثة: تنفيذ الخدمات الإيصالية

تمثل هذه المرحلة جوهر المشروع، حيث يتم إيصال الخدمات الصحية مباشرة إلى المستفيدين في القرى النائية وتنفيذ في دورتها الأولى على مدى 9 اشهر وتشمل:

- تقديم خدمات الفحص الوقائي ومتابعة الحمل والكشف المبكر عن المضاعفات الصحية للنساء الحوامل.
- إجراء الفحوصات المخبرية الأساسية وخدمات السونار للحوامل عند الحاجة.
- تقديم خدمات تطعيم الأطفال وفق البرنامج الوطني للتطعيم.
- تقديم الكشف الطبي العام للأطفال ومتابعة نموهم الصحي.
- صرف الأدوية الأساسية من خلال الصيدلية الصغيرة المصاحبة للعيادة.
- تنفيذ جلسات توعوية صحية للأمهات والأسر حول صحة الحمل، رعاية المواليد، والتغذية السليمة.

المرحلة الرابعة: المتابعة والتقييم

تهدف هذه المرحلة إلى قياس كفاءة وجودة تنفيذ المشروع وتنفيذ بالتزامن مع المرحلة الثالثة وبعدها وتشمل:

- متابعة سير العمل ميدانياً والتأكد من الالتزام بالخطة التنفيذية.
- جمع بيانات المستفيدين والخدمات المقدمة وتحليلها بشكل دوري.
- قياس مؤشرات الأداء الصحية والاجتماعية للمشروع مقارنة بالأهداف المحددة.
- إعداد تقارير دورية توضح مستوى التقدم، التحديات، والدروس المستفادة.

المرحلة الخامسة: الإغلاق السنوي

تهدف هذه المرحلة إلى توثيق نتائج المشروع في دورته السنوية الأولى والاستعداد للدورة التالية وتنفيذ على مدى شهر بعد انتهاء المرحلة التالية وتشمل:

- إعداد التقرير السنوي الختامي الذي يتضمن الإنجازات، الأثر الصحي والاجتماعي، والتحليل المالي.
- توثيق الدروس المستفادة والتوصيات لتحسين الأداء في الأعوام اللاحقة.



خطة العمل

الشهر رقم يبدأ من تاريخ توقيع تمويل المشروع												المرحلة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
													التهيئة والتحضير
													التعاقد والتجهيز
													الخدمات الإيصالية للعيادة المتنقلة
													المتابعة والتقييم
													لإغلاق السنوي

المخاطر المحتملة للمشروع وأبرز الحلول المقترحة لها (1: أقل احتمالاً - 5: أكثر احتمالاً)

الخطر	قوة التأثير على سير المشروع	احتمالية الحدوث	الخطر
التعاقد المبكر مع موردين معتمدين، وتضمين شروط زمنية جزائية في العقود	تأخير بدء تنفيذ المشروع	متوسط	تأخر توريد الحافلة أو تجهيزها بالمواصفات
إعداد خطة زيارات مرنة، والتنسيق مع الجهات المحلية لاختيار مسارات آمنة	تقليل عدد الزيارات الميدانية	متوسط	صعوبة الوصول إلى بعض القرى النائية بسبب العوامل الجغرافية أو المناخية
تنفيذ حملات توعية مسبقة والتنسيق مع القيادات المجتمعية	انخفاض عدد المستفيدين والأثر المتوقع	منخفضة	ضعف إقبال المستفيدين على الخدمات الصحية المتنقلة
تنويع مصادر التمويل، وإعداد خطة مالية احتياطية لضمان استمرارية التشغيل	تأثير على استمرارية الخدمات	منخفضة إلى متوسطة	عدم استقرار التمويل أو تأخر الصرف



المخرجات المتوقعة ومؤشرات الأداء للمشروع: (الأهداف المحددة)

المكون	المؤشر	وسائل التحقق	الفرضيات
خفض نسبة المضاعفات الصحية المرتبطة بالحمل والولادة لدى النساء في القرى المستهدفة بنسبة 10-15% سنوياً	<ul style="list-style-type: none">نسبة النساء اللواتي تلقين رعاية (ANC) منتظمةعدد حالات الحمل عالي الخطورة المكتشفة والمحالة مبكراً.	<ul style="list-style-type: none">سجلات المتابعة الرقمية للعيادة.+ تقارير الإحالة للمستشفيات العامة.	<ul style="list-style-type: none">استمرارية توفر الكادر الطبيثقة المجتمع المحلي في الكادر النسائي بالعيادة.
تقليل معدلات تأخر التطعيم في القرى المستهدفة بنسبة لا تقل عن 20%	<ul style="list-style-type: none">نسبة الأطفال (0-5 سنوات) الذين استكملوا تطعيماتهم الأساسية حسب جدول وزارة الصحة.	<ul style="list-style-type: none">سجلات التطعيمبطاقات تطعيم الأطفال	<ul style="list-style-type: none">توفر اللقاحاتموافقة أولياء الأمور
تمكين ما لا يقل عن 7,000 أسرة سنوياً من ذوي الدخل المحدود من الحصول على خدمات صحية	<ul style="list-style-type: none">عدد الأسر المستفيدة سنوياًنسبة الخدمات المجانية أو منخفضة التكلفة	<ul style="list-style-type: none">سجلات المستفيدينتقارير الخدمات	<ul style="list-style-type: none">استمرار التمويل وعي الأسر بالخدمة
تقليل نفقات وأعباء التنقل على الأسر في القرى المستهدفة بنسبة تصل إلى 30%	<ul style="list-style-type: none">نسبة انخفاض نفقات التنقلعدد الخدمات المقدمة داخل القرى	<ul style="list-style-type: none">استبيانات الأسرتقارير الزيارات الميدانية	<ul style="list-style-type: none">التزام جدول الزياراتتعاون المجتمع المحلي
توسيع التغطية الجغرافية للخدمات الصحية المتنقلة لتشمل 20-25% من القرى النائية سنوياً	<ul style="list-style-type: none">عدد القرى التي تمت تغطيتها سنوياً	<ul style="list-style-type: none">سجلات الحركة للعيادة المتنقلة	<ul style="list-style-type: none">جاهزية العيادة وتوفير التمويلاستقرار الظروف الجوية (تجنب السيول في أودية جازان).



المخرجات المتوقعة ومؤشرات الأداء للمشروع: (المخرجات)

المكون	المؤشر	وسائل التحقق	الفرضيات
حافلة عيادة متنقلة تم شراؤها وتجهيزها وتزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة وفق اشتراطات وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء وتم توفير الكادر الطبي لها	<ul style="list-style-type: none"> عدد الحافلات المجهزة (1) نسبة جاهزية العيادة من الأجهزة والمعدات والطاقم الطبي (100%) توفر رخصة التشغيل الطبي للعيادة المتنقلة. 	<ul style="list-style-type: none"> عقود الشراء + فواتير التجهيز + تقارير الفحص والاعتماد عقود وشهادات الكادر الطبي + رخصة العيادة المتنقلة 	<ul style="list-style-type: none"> توفر الموردين الالتزام بالموصفات الفنية موافقة وزارة الصحة
تقديم خدمات الفحص والمتابعة الوقائية للحمل لما لا يقل عن 3,000 امرأة حامل سنوياً في القرى المستهدفة	<ul style="list-style-type: none"> عدد فحوصات الموجات الصوتية (Ultrasound) والفحوصات المخبرية المنفذة. 	<ul style="list-style-type: none"> سجلات العيادة+ السجلات الطبية للمستفيدين 	<ul style="list-style-type: none"> توفر التمويل إقبال النساء توفر الكادر الطبي توفر اللقاحات تعاون الأسر وأصحاب المصلحة
تطعيم ما لا يقل عن 5,000 طفل دون سن الخامسة ضد الأمراض المعدية وفق جدول التطعيم الوطني	<ul style="list-style-type: none"> عدد الأطفال المطعمين نسبة الالتزام بجدول التطعيم 	<ul style="list-style-type: none"> سجلات التطعيم+ بطاقات الأطفال 	
10,000 طفل وامرأة استفادوا من الخدمات الاستشارية الطبية (الكشف -الفحوصات المتنوعة)	<ul style="list-style-type: none"> عدد المستفيدين من الكشف والاستشارة الطبية عدد المستفيدين من الفحوصات المخبرية 	<ul style="list-style-type: none"> التقارير التشغيلية + سجلات الخدمة اليومية 	



موازنة المشروع:

التفاصيل	التكلفة	العدد	البند
جميع تفاصيل هذا البند موضحة في عرض السعر المرفق	1,265,002	1	تكاليف شراء الحافلة و تجهيز العيادات وتوفير الأجهزة والمعدات
تشمل أجور الكادر الطبي وقدرها 87300 ريال لعدد 5 اشخاص لمدة 9 أشهر إضافة الى أجور فريق المشروع وقدرها 56300 ريال لعدد 5 موظفين لمدة 11 شهر	143,600	10	أجور الكادر الطبي وفريق المشروع
تكاليف 144 رحلة خلال 9 اشهر أي 36 أسبوع بمعدل 4 أيام في الأسبوع بتكلفة 2000 ريال للرحلة الواحدة تغطي تكاليف الوقود والمستلزمات الطبية الاستهلاكية وغيرها	288,000	9	النفقات التشغيلية
1,696,602			الإجمالي

جمعية هبة الصحية للنساء والولادة والأطفال

Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children



hiba.org.sa@gmail.com



0555083648



حسابنا البنكي - عبر مصرف الراجحي

SA8780000566608010941934